セントラヴィ様 HP制作スケジュール

プロジェクト開始日： 2020/2/17 日単位

●スケジュールの凡例●
■ ・・・予定　――・・・実績

作業	担当	作業期間 予定	実績	予定	実績
【サイトマップ・ワイヤーフレーム】					
サイトマップ・コンテンツ整理・ページワイヤーフレーム作成	Medical	2/13		2/21	
社内修正確認	社内様	2/22		3/1	
確定	Medical	3/2		3/3	
【デザイン】					
ベースデザインPC表示（トップ）	Medical	3/4		3/9	
社内チェック	Medical	3/9		3/9	
修正・ベースデザイン（下位1P）+スマホ表示（トップ）	Medical	3/10		3/12	
社内チェック	Medical	3/12		3/12	
修正	Medical	3/13		3/16	
最終社内確認	社内様	3/17		3/18	
修正（細部な修正はコーディングで対応）	Medical	5/12		5/13	
社内チェック	Medical	5/14		5/15	
修正	Medical	5/18		5/18	
最終社内確認	社内様	5/19		5/21	
【お知らせ】					
原稿制作	Medical	3/4		3/19	
社内チェック	Medical	3/20		4/6	
最終社内確認	社内様	4/7		4/13	
修正	Medical	5/12		5/21	
【ページ内（トップ）】					
CHSテンプレート	Medical	4/1		4/9	
CHSテンプレート修正	Medical	4/10		4/13	
社内チェック	Medical	4/13		4/13	
下層ページコーディング	Medical	4/14		5/1	
社内チェック	Medical	4/20		5/21	
トップデザイン・原稿の修正反映		5/18		5/27	
社内チェック	Medical	5/28		5/29	
修正	Medical	6/1		6/2	
社内処理	Medical	6/3		6/3	
スマートページ・トップ フィックバック	社内様	6/4		6/8	
修正	Medical	6/8		6/12	
社内チェック	Medical	6/15		6/16	
最終修正・チェックバック	社内様	6/17		6/18	
最終修正・本番反映	Medical	6/19		6/23	
【CHS会社】					
CHS依頼	Medical	4/27		5/12	
社内チェック	Medical	5/13		5/19	
修正	Medical	5/20		5/22	
データ差し込み	Medical	5/25		5/29	
【本周知】					
本周知	Medical	6/24		6/24