セントラヴィ様 HP制作スケジュール

プロジェクト開始日： 2020/2/17 | 1 日単位

«スケジュールの凡例»
■ … 予定　⟷ … 実績

作業	担当	今週実績	開始（予定）	（実績）	終了（予定）	（実績）
【サイトマップ・ワイヤーフレーム】						
サイトマップ・コンテンツ概要・ベースワイヤーフレーム	Medical		2/17		2/21	
医院様確認	医院様		2/25		3/1	
修正	Medical		3/2		3/3	
【デザイン】						
ベースデザインPC表示（トップ）	Medical		3/4		3/9	
社内チェック	Medical		3/9		3/9	
修正・ベースデザイン（下位1P）+スマホ表示（トップ）	Medical		3/10		3/12	
社内チェック	Medical		3/12		3/12	
修正	Medical		3/13		3/16	
医院様確認	医院様		3/16		3/18	
修正（軽微な修正はコーディングで対応）	Medical		3/19		3/23	
医院様確認	医院様		3/24		3/25	
【原稿作成】						
原稿制作	Medical		3/4		3/19	
社内チェック	Medical		3/23		3/27	
医院様確認	医院様		3/30		4/3	
修正	Medical		4/6		4/8	
【ページ制作（コーディング）】						
PC・SPトップページ（スライド挿働込）、CMSテンプレートページのコーディング	Medical		3/26		4/1	
社内チェック	Medical		4/2		4/3	
トップページ修正・全ページコーディング・テスト掲載	Medical		4/6		4/21	
社内チェック	Medical		4/22		4/24	
修正	Medical		4/27		4/30	
テスト掲載	Medical		5/1		5/1	
全ページご確認・チェックバック	医院様		5/1		5/6	
修正	Medical		5/7		5/13	
社内チェック	Medical		5/14		5/18	
最終確認・チェックバック	医院様		5/19		5/20	
最終修正・本掲載準備	Medical		5/21		5/22	
【CMS構築】						
CMS構築	Medical		4/6		4/17	
社内チェック	Medical		4/20		4/21	
修正	Medical		4/22		4/23	
データ流し込み	Medical		4/24		4/30	
【本掲載】						
本掲載	Medical		5/25		5/25